

মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা ২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় দপ্তর/সংস্থাঃ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১.১. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৫০%	-
২.	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	২.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা	২৬ জুলাই ২০১৮	প্রণীত হয়েছে
		২.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা	-	-
		২.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা স্বীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা	২৮ জুলাই ২০১৮	প্রকাশিত
৩.	ইনোভেশন টিমের সভা	৩.১ ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজন	২২ জুলাই ২০১৮	আরও ০৯ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
		৩.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার এবং করণীয়	৮০%	ফলোআপ করা
৪.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজনের তারিখ/পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	০৫ টি কর্মশালার পরিকল্পনা রয়েছে
		৪.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	২৫ জনের সমন্বয়ে ০১ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার পরিকল্পনা রয়েছে
		৪.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রক্রিয়াধীন	২০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার পরিকল্পনা রয়েছে
		৪.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষাসফর অগ্রগতি (কর্মকর্তার সংখ্যা/পরিকল্পনা)	প্রক্রিয়াধীন	০৪ জন প্রেরণের পরিকল্পনা রয়েছে
৫.	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত ধারণাগুলো যাচাই বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	চলমান	২০ আগস্ট ২০১৮ তালিকা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে
		৫.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমাকরনের অগ্রগতি	চলমান	০২ টি উদ্যোগ জমাকরনের পরিকল্পনা রয়েছে

		৫.৩ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা বাস্তবায়নধীন নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংখ্যা	নাই	নাই
৬.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	৬.১ নূন্যতম ০২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	২৫ মার্চ ২০১৯ এর পূর্বে পাইলটিং এর পরিকল্পনা রয়েছে
		৬.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	-	মাঠ পর্যায়ে কোন উদ্ভাবনী প্রকল্প চলমান নাই
		৬.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ অগ্রগতি	চলমান	৩০ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে
৭.	ইনোভেশন শোকেসিং/ সার্কেল	৭.১ ইনোভেশন শোকেসিং/ সার্কেল আয়োজন অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	১০ মে ২০১৯ এর পূর্বে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে
		৭.২ শোকেসিং- এর মাধ্যমে রেন্ডিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	০১ টি উদ্যোগ নির্বাচনের পরিকল্পনা করা হয়েছে
৮.	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক (রেন্ডিকেশন) ও জাতীয় (স্কেলআপ) পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	০১ জুন ২০১৯ এর পূর্বে ০১ টি উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
		৮.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন (ওয়ান মিনিট ভিডিও) ও প্রকাশনা তৈরির অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	১০ জুন ২০১৯ এর পূর্বে ০১ টি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
৯.	ইনোভেশনের মেন্টরিং	৯.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুতকরনের অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	চলমান	২৫ আগস্ট ২০১৮ এর পূর্বে তালিকা প্রস্তুতের পরিকল্পনা রয়েছে
		৯.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন অগ্রগতি/ পরিকল্পনা	প্রক্রিয়াধীন	১৫ জনের সমন্বয়ে ০১ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার পরিকল্পনা রয়েছে
		৯.৩ কতজন কর্মকর্তা উদ্ভাবককে সহায়তা করার জন্য সক্রিয়ভাবে মেন্টরিং কার্যক্রমে যুক্ত আছেন?	-	০৩ জন কর্মকর্তা
		৯.৪ ইনোভেশন টিমের মাসিক সভায় মেন্টরিং বিষয়ে কোণ আলোচ্যসূচি/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিনা?	-	হয় তবে প্রতি সভায় নয়
		৯.৫ মেন্টরিং কার্যক্রম (মেন্টর ও মেন্টিদের) কিভাবে ফলোআপ করা হচ্ছে?	-	তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে

১০.	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	নাই	০৫ জনকে প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে
		১০.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ (অগ্রগতি/ পরিকল্পনা)	নাই	০৫ জনকে প্রেরণের পরিকল্পনা রয়েছে
		১০.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ (অগ্রগতি/ পরিকল্পনা)	নাই	০৪ জনকে প্রেরণের পরিকল্পনা রয়েছে
১১.	ইনোভেশন ফান্ড বরাদ্দ	১১.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত বাজেট	-	বিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে
		১১.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	০০%	বিশ লক্ষ টাকা খরচের পরিকল্পনা রয়েছে
১২.	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	১২.১ উদ্ভাবন বাস্তবায়ন) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সাথে যোগাযোগ (অগ্রগতি/ পরিকল্পনা)	চলমান	-
১৩.	আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (অগ্রগতি)	প্রণীত হয়েছে	-
		১৩.২ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (অগ্রগতি)	০১ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	-
১৪.	ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	১৪.১ ওয়েবসাইটে ইনোভেশন কর্ণারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণের অগ্রগতি	হালনাগাদ করা হয়েছে	-
১৫.	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	১৫.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন (অগ্রগতি/ পরিকল্পনা)	চলমান	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর পূর্বে ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে
১৬.	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ	১৬.১ ন্যূনতম ০১ টি সেবা সহজীকরণ ও বাস্তবায়ন (অগ্রগতি/ পরিকল্পনা)	চলমান	১০ মে ২০১৯ এর পূর্বে ০১ টি ই-সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে